ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 533792249
Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"
Дата 09.10.2023 Время 08:27
Организация АНО "ДОБРЫЙ НОВГОРОД"

Сертификат 01240B70000DB0A3B04873509B0ECA8618
Подписант КУКУШКИНА АННА ГЕННАДЬЕВНА
Действителен с 25.05.2023 06:37:56 UTC по 25.08.2024 06:47:56 UTC

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 17.02.2023 г. № 23-1-017634
за отчетный период с 01.02.2023 по 31.08.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ "ДОБРЫЙ НОВГОРОД"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205300005151
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	От Экоцентра к экологической инфраструктуре города
Номер договора о предоставлении гранта	23-1-017634

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	В общественных местах города установлены 6 информационных стендов с информацией об экологических сервисах города и экопривычках.	31.08.2023	31.08.2023	исполнена	однако один из информационных стендов украли. планируем установить еще один из оставшихся средств - в другом месте
1.2.	Подготовлено к проведению экскурсий демонстрационное производство по переработке пластика или пенопласта	31.08.2023	31.08.2023	исполнена частично	станки привезены и команда проходит обучение по работе с ними + идет разработка сценария экскурсии
1.3.	В общественных местах города установлены 6 контейнеров по приему пластика, При открытии проведена анимационная программа с участием 50 человек и 3 упоминаниями в СМИ.	31.08.2023	31.08.2023	исполнена частично	информационные стенды, сопровождающие контейнеры, установлены с задержкой, поэтому пришлось подвинуть программу на октябрь

1.4.	Информация о выездных акциях по приему вторсырья представлена в 5 и более упоминаниях СМИ, Количество подписчиков экосообществ проекта в социальной сети "ВКонтакте" составило не менее 6000 человек.	31.08.2023	31.08.2023	исполнена	
1.5.	Проведено не менее 20 экопросветительских мероприятий в формате открытых лекций, фестиваля, квестов, прямых эфиров с участием не менее 600 человек и не менее 1000 просмотров онлайн мероприятий.	31.08.2023	31.08.2023	исполнена частично	Проведено более 20 офлайн мероприятий. Онлайн мероприятия решено перенести на осень/зиму, чтобы привлечь большее число зрителей, так как исследование целевой аудитории подтвердило низкую активность весенне-летнего периода
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

1	Разработка и изготовление информационных стендов	с 18.02.2023 по 16.04.2023	с 03.04.2023 по 31.08.2023	Разработано несколько вариантов стендов, выбран стенд, сопровождающий контейнер, согласованный с дизайн-кодом парков и набережных. На стенде описаны правила пользования контейнером для сбора пластика, указаны ссылки на эко-проекты города, описан процесс и аргументы для переработки пластика
	Привязанные ККТ:	В общественных местах города установлены 6 информационных стендов с информацией об экологических сервисах города и экопривычках.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		**значение по этапу**	
	количество установленных информационных стендов		6	
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия			



Пример стенда



Сквер водников



Парк Красное поле



Набережная А. Невского



Прак "Юность"



Парк 30-летия Октября



Кремлевский парк

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Макет стенда		стенд_preview.jpg	05.10.2023

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Каркасы по стендам установили в августе, а информационные вставки из-за задержек поставщика (из-за множества городских мероприятий установили только 29.09. В связи с этим упоминание в СМИ отсутствует. Упоминания в СМИ пришлось перенести на второй этап проекта.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

2	Разработка дизайна и изготовление контейнеров для пластика	с 01.03.2023 по 23.04.2023	с 03.04.2023 по 31.08.2023	Совместно с Центром развития городской среды были разработаны контейнеры на основе городского дизайн-кода. 6 антивандальных контейнеров были изготовлены в г. Тверь и установлены в городских общественных пространствах: Кремлевский парк - напротив Монумента Победы; Сквер Водников; Парк Юность - около ТРЦ "Мармелад"; Набережная Александра Невского; Парк 30-летия октября; Парк "Красное поле" - на парковке.

Привязанные ККТ: В общественных местах города установлены 6 контейнеров по приему пластика, При открытии проведена анимационная программа с участием 50 человек и 3 упоминаниями в СМИ.

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
количество установленных контейнеров для приема пластика	6

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия



Набережная А. Невского



Сквер Водников



Парк Красное поле



Парк Юность



Парк 30-летия октября



Кремлевский парк

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

анонс про установку контейнеров
https://vk.com/wilddogdingo?w=wall2053953_26820
https://vk.com/wall-143818809_7501
https://vk.com/wall-16840961_120195
https://vk.com/wall-16840961_120267

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

3	Разработка и установка демонстрационной линии переработки вторсырья	с 27.02.2023 по 23.04.2023	с 01.05.2023 по 31.08.2023	Собраны под запрос и изготовлены станки и оборудование для переплавки пластика и изготовления готовых изделий. В данный момент проходит обучение по работе на станках и подготовка к проведению экскурсий на втором этапе
	Привязанные ККТ:	Подготовлено к проведению экскурсий демонстрационное производство по переработке пластика или пенопласта		
	2.3.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		**значение по этапу**	
	количество посетителей демонстрационного производства		0	
	2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия			



дер для переработки пластика



станок для изготовления пластиковых пластин



станок для переработки пластика



шреддер для переработки пластика

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В данном мероприятии пока отсутствуют ссылки на анонсы, потому что линия переработки находится на подготовке к эксплуатации и проходят обучение специалисты для работы на станках.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

4	Проведение городских праздников "Экодвор"	с 01.04.2023 по 08.10.2023	с 26.06.2023 по 31.07.2023	Проведено 3 соседских праздника "Экодвор". Собрано около 90 кг вторсырья, в анимационных экопросветительских мероприятиях приняли участие 250 человек.

Привязанные ККТ:	Проведено не менее 20 экопросветительских мероприятий в формате открытых лекций, фестиваля, квестов, прямых эфиров с участием не менее 600 человек и не менее 1000 просмотров онлайн мероприятий.

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	**значение по этапу**
количество посетителей просветительских эколекций	3
количество участников экологических сообществ в социальной сети Вконтакте	100

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия



26.08 Экологический квест "Экодвор" Просветительская точка Эко-квеста



26.08 Экологический квест "Экодвор" Просветительская точка Эко-квеста. Участники мероприятия



26.08 Экологический квест "Экодвор" Участники мероприятия



26.08 Экологический квест "Экодвор" Просветительская точка Эко-квеста



26.08 Экологический квест "Экодвор" Просветительская точка Эко-квеста



15.07 Экологический праздник "Экодвор" Парк Красное поле. Прием вторсырья. Парк Красное поле



15.07 Экологический праздник "Экодвор" Парк Красное поле. Просветительская точка Эко-квеста. Парк Красное поле



15.07 Экологический праздник "Экодвор" Парк Красное поле. Просветительская точка Эко-квеста. Парк Красное поле



28.07 26.08 Экологический квест "Эковдор в ЖК "Раздолье" Просветительская точка Эко-квеста. ЖК "Раздолье"



28.07 26.08 Экологический квест "Эковдор в ЖК "Раздолье" Просветительская точка Эко-квеста. ЖК "Раздолье"



28.07 26.08 Экологический квест "Эковдор в ЖК "Раздолье" Просветительская точка Эко-квеста. ЖК "Раздолье"



28.07 26.08 Экологический квест "Эковдор в ЖК "Раздолье" Просветительская точка Эко-квеста. ЖК "Раздолье"

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Анонсы мероприятий
https://vk.com/wall-143818809_7287
https://vk.com/wall-144447124_7911

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Фото-альбомы мерпориятий
https://vk.com/album-143818809_295538531
https://vk.com/album-143818809_296091604

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

5	Организация фестиваля "Доброе воскресенье"	с 01.05.2023 по 11.06.2023	с 01.06.2023 по 11.06.2023	Удалось включить экологическую повестку в губернаторский проект уличных мероприятий "Новгородское лето". На фестивале было представлено 8 тематических площадок (игровые станции квеста, мастер-классы, творческая площадка с песнями и стихами, прием вторсырья. В фестивале приняли участие более 200 человек с 12 до 19 часов. Многие участники впервые попробовали сортировку сырья и узнали про варианты переработки материалов. По отзывам волонтеров многие участники благодарили за интересную познавательную программу.
	Привязанные ККТ:	Проведено не менее 20 экопросветительских мероприятий в формате открытых лекций, фестиваля, квестов, прямых эфиров с участием не менее 600 человек и не менее 1000 просмотров онлайн мероприятий.		

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	**значение по этапу**
количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий	200
количество участников экологических сообществ в социальной сети Вконтакте	0

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия



Таблички для фото



Игровая станция про Раздельный сбор



Площадка мастер-классов



Эко-стенд



Игровая станция квеста



Игровая станция квеста



Игровая станция квеста



Волонтеры фестиваля



Площадка мастер-классов

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Анонс мероприятия https://vk.com/wall-143818809_7107 **Пост-релиз с отчетом о фестивале** https://vk.com/wall-143818809_7165
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии
Фото-альбом мероприятия в группе ВКонтакте https://vk.com/album-143818809_293858375
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	**Описание**	**Файл**	**Дата**

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

6	Серия мастер-классов «Живой хлеб»	с 17.09.2023 по 29.02.2024	с 01.06.2023 по 31.08.2023	Проведено 4 мастер-класса. Познакомились с технологией изготовления домашнего экологичного хлеба 35 участников, а также узнали про экологические сервисы Эколофта и города в целом (фримаркет, прием вторсырья и т.д.), некоторые участники мастер-классов уже внедрили приготовление хлеба в домашний быт.

Привязанные ККТ:	Проведено не менее 20 экопросветительских мероприятий в формате открытых лекций, фестиваля, квестов, прямых эфиров с участием не менее 600 человек и не менее 1000 просмотров онлайн мероприятий.

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	**значение по этапу**
количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий	35

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия



Результаты мастер-класса



Группа №1



Процесс изготовления



Результаты мастер-класса



Группа №2



Группа №3



Группа №4



Процесс приготовления



Процесс изготовления



Процесс изготовления

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Анонсы мастер-классов по изготовлению хлеба
https://vk.com/wall-144447124_7790
https://vk.com/wall-143818809_7107

Пост-анонсы по итогам мастер-классов
https://vk.com/wall-144447124_7769

https://vk.com/wall-144447124_7913

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Фото-альбом мастер-классов по изготовлению хлеба
https://vk.com/album-144447124_292197477

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

	Название	Описание	Файл	Дата
	2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

7	Разработка и реализация образовательного курса «Экология города»	с 01.03.2023 по 26.11.2023	с 25.02.2023 по 31.08.2023	Благодаря проведенным лекциям различной тематики удалось расширить кругозор участников относительно экологичного питания, использования природных средств и растений. Лекции позволили выявить и укрепить интерес к природным инструментам и ресурсам для оздоровления организма. Также две встречи были посвящены активному досугу и отдыху - велосипедные путешествия и отдых, а также путешествия со смыслам и эковолонтерство в заповедниках. Было очень радостно отметить, что несколько спикеров проявили инициативу в проведении лекций - например в случае с занятием про воду и про эковолонтерство. Участники лекций и встреч познакомились с различными аспектами экологичной жизни и расширили кругозор по экотематике. Второй этап лекций будет посвящен связи экологии с урбанистикой, экопривычками и экологичным бытом. Данные темы были оставлены на осень в связи с более высокой посещаемостью мероприятий в помещениях, тогда как весной и летом был сделан акцент на уличные мероприятия и тематику.
	Привязанные ККТ:	Проведено не менее 20 экопросветительских мероприятий в формате открытых лекций, фестиваля, квестов, прямых эфиров с участием не менее 600 человек и не менее 1000 просмотров онлайн мероприятий.		
	2.7.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		**значение по этапу**	
	количество посетителей просветительских эколекций		8	
	количество участников экологических сообществ в социальной сети Вконтакте		90	
	2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия			



1. Лекция про детоксикацию организма



2. Лекция про качество воды



3. Лекция про опасные и неопасные грибы



Лекция-прогулка по съедобным дикорастущим травам и цветам



5. Лекция-практика по травопитию



6. Встреча-лекция про эковолонтерство



7. Встреча по травопитию



8. Встреча по травопитию

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Анонсы лекций и встреч
https://vk.com/wall-144447124_7042
https://vk.com/wall-144447124_7028
https://vk.com/wall-144447124_7150
https://vk.com/wall-144447124_6868
https://vk.com/wall-144447124_7263
https://vk.com/wall-144447124_7557

Посты с отчетами о мерпориятиях
https://vk.com/wall-144447124_7552
https://vk.com/wall-144447124_7261
https://vk.com/wall-144447124_7019
https://vk.com/wall-144447124_7387
https://vk.com/wall-144447124_7679
https://vk.com/wall-144447124_7617

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Фотоальбом просветительских лекций "Экологи города"и встреч клуба "Травопитие"
https://vk.com/album-144447124_290665507

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

8	Организация серии мероприятий «Со свалки на переработку»	с 14.05.2023 по 24.09.2023	с 10.04.2023 по 24.09.2023	За отчетный период была проведена серия мероприятий по уборке культурных объектов города, в том числе: - 3 акции проекта #ЧистоМесто – по уборке памятников ЮНЕСКО совместно со студентами новгородского университета и активстами города были убраны монастырь Антоново и Вал Окольного города, а на 9 мая была проведена уборка от Монумента Победы до Белой башни (оружейного музея). При каждой уборке 2-3 мешка вторсырья (относительно чистый пластик, стекло и алюминий) вывозились в наш пункт приема вторсырья – ЭкоТочку. Там сырье дополнительно промывалось, чтобы не возникали загрязнения и лишние запахи - 2 акции по уборке берегов и русла реки Веряжа, с

			вывозом мусора на полигон и покрышек на утилизацию. В акциях приняло участие суммарно 20 человек - жителей районов, где проходили уборки и активистов Доброго Новгорода. В акциях приняло участие 60 человек.
Привязанные ККТ:	Проведено не менее 20 экопросветительских мероприятий в формате открытых лекций, фестиваля, квестов, прямых эфиров с участием не менее 600 человек и не менее 1000 просмотров онлайн мероприятий.		

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	**значение по этапу**
количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий	5
количество участников экологических сообществ в социальной сети Вконтакте	50

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия



Уборка Антониева Моанстырья



Уборка Антониева Моанстырья



Уборка Антониева Моанстырья



Уборка Вала Окольного города



Уборка Вала Окольного города



Уборка Антониева Моанстырья



Уборка Вала Окольного города



Уборка реки Веряжа Июнь 23



Уборка Антониева Моанстырья



Уборка в честь 9 мая



Уборка Антониева Моанстырья



Уборка Вала Окольного города



Уборка реки Веряжа Июль 23



Уборка в честь 9 мая

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Посты с итогами мероприятий по уборке
https://vk.com/wall-143818809_7224
https://vk.com/wall-143818809_7296
https://vk.com/wall-143818809_7042
https://vk.com/wall-162135405_4696
https://vk.com/wall-143818809_7063

Анонсы мероприятий
https://vk.com/wall-52398997_17296
https://vk.com/wall-197041366_23217
https://vk.com/wall-143818809_7063
https://vk.com/wall-143818809_7026
https://vk.com/wall-143818809_7159
https://vk.com/wall-143818809_7019

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Фото-альбом акций по уборке реки Веряжи
https://vk.com/wall-143818809_7042

Уборка 9 мая - фото-альбом
https://vk.com/album-143818809_294563666

Уборки проекта #ЧистоМесто
https://vk.com/album-143818809_253542970

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

К сожалению в анонсах не везде удалось отметить Фонд, потому что были даны нечеткие инструкции волонтерам, ведущим соц. сети в весенне-летний период, но эта история уже взята на контроль и будет исправлена во втором этапе проекта)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

9	Серия Вело-квестов "Зеленый Новгород"	с 20.05.2023 по 24.09.2023	с 12.06.2023 по 31.08.2023	В городе появился новый интересный вид экологичного досуга. Участники отметили интересные задания и дружелюбную атмосферу. Многие участвовали 2-3 раза и продолжают. Пара человек даже предложила свои идеи для новых квестов. Которые были реализованы в начале сентября. Проведено 4 велоквеста на различную тематику ("ВелоБинго Старого города", "Любовь в городе N" ко Дню семьи, любви и верности, Литературное ВелоБинго и ВелоБинго "Затерянный животный мир"). Суммарно в квестах приняло участие более 100 человек. Некоторые команды приезжали из соседних районов или поселков области. Так же порадовало возрастное разнообразие - от 3 до 50+ лет. Участники оставляли в сети положительные отзывы и благодарили на финише.
	Привязанные ККТ:	Проведено не менее 20 экопросветительских мероприятий в формате открытых лекций, фестиваля, квестов, прямых эфиров с участием не менее 600 человек и не менее 1000 просмотров онлайн мероприятий.		

2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	**значение по этапу**
количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий	4
количество участников экологических сообществ в социальной сети Вконтакте	100

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия



13.08 Квест ВелоБинго53 "Затерянный животный мир" Участники квеста на финише



02.07 Литературный Вело-Квест. Участники на одной из точек - памятник писателю Дмитрию Балашову



18.06. Квест "ВелоБинго Старого города" Финиш квеста.



13.08 Квест ВелоБинго53 "Затерянный животный мир"



18.06. Квест "ВелоБинго Старого города" . Участники квеста после выдачи заданий



08.07.23. Велоквест к 8 июля. Финиш. (из-за дождя до финиша дошли самые стойкие)



02.07 Литературный Вело-Квест. Проверка заданий



02.07 Литературный Вело-Квест. Участники на финише (некоторые уехали до общего фото :)

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Анонсы велосипедных квестов
https://vk.com/wall-143818809_7156
https://vk.com/wall-41867723_19035
https://vk.com/wall-41867723_19288
https://vk.com/wall-143818809_7337
https://vk.com/wall-143818809_7276

Посты с отчетом о мероприятиях
https://vk.com/wall-143818809_7213
https://vk.com/wall-143818809_7213

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

фото-альбом мероприятий.

https://vk.com/album-143818809_295746802

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
	Отзыв о ВелоКвесте 1	NhyN6-sLGG4.jpg	06.10.2023
	Отзыв о ВелоКвесте 2	tU_3A8gSGNQ.jpg	06.10.2023
	Отзыв от Велоквесте 3	7wQf0R-hNC0.jpg	07.10.2023
	Отзыв от Велоквесте 4	09Nm2sm_J2k.jpg	07.10.2023
	Отзыв от Велоквесте 5	lhViuwLquEc.jpg	07.10.2023

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

ВелоКвесты были активно поддержаны группой "Велосипедизация Великого Новгорода" и сообещством "53cycling" - вело-сообещствами города

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

10	Мобильная выставка "Вторая жизнь вещей 2.0"	с 29.05.2023 по 30.06.2023	с 12.06.2023 по 30.06.2023	Удалось привлечь к участию в выставке более 20 мастеров, создающих свои изделия. Выставка была представлена в рамках Дня Молодежи, проходя по точкам праздника, Выставку посетили более 150 людей, многие интересовались и брали контакты мастеров для сотрудничества
	Привязанные ККТ:	Проведено не менее 20 экопросветительских мероприятий в формате открытых лекций, фестиваля, квестов, прямых эфиров с участием не менее 600 человек и не менее 1000 просмотров онлайн мероприятий.		

2.10.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий	1
количество участников экологических сообществ в социальной сети Вконтакте	50

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия



26.06 Выставка "Жизнь вещей 2.0" Посетители выставки



26.06 Выставка "Жизнь вещей 2.0". Экспозиция



26.06 Выставка "Жизнь вещей 2.0" Посетители выставки + площадка с экозаданиями



Посетители выставки



Экспозиция



Посетители выставки



Экспозиция



Посетители выставки



Фото-зона для участников



Экспозиция



26.06 Выставка "Жизнь вещей 2.0" Экспозиция выставки в программе Дня молодежи

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

	Сюжет Новгородского телевидения о Выставке (время 2:20-2:46) https://vk.com/wall-16840961_115590 **анонс мероприятия** https://vk.com/wall-144447124_7822?hash=8762bac7530240cdd2
	2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии
	фото-альбом мероприятия https://vk.com/album-143818809_294581013
	2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	**Описание**	**Файл**	**Дата**

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
По итогам выставки она была отмечена и этот проект пригласили к участию. в сентябрьском фестивале музейных программ "Онфим приглашает друзей", где удалось арссказать о второй жизни вещей не только новгородцам, но и гостям города из Петербурга и других городов

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

11	Подготовка и проведение круглого стола для экоактивистов города и Новгородского района	с 01.02.2023 по 05.02.2023	с 01.03.2023 по 14.03.2023	В круглом столе приняли участие представиители нескольких экопроектов города: Экоточка, Студенческий эко-клуб, партия Зелёные, проект органической косметики Омило, волонтеры Доброго Новгорода, представитель движения "Деревья Великого Новгорода", обсудили совместную работу, сняли материал для видео-визитки экопроектов Новгорода и договорились о создании совместного проекта, сейчас к подаче готовится заявка на будущий грант
	Привязанные ККТ:	Проведено не менее 20 экопросветительских мероприятий в формате открытых лекций, фестиваля, квестов, прямых эфиров с участием не менее 600 человек и не менее 1000 просмотров онлайн мероприятий.		

2.11.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	**значение по этапу**
количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий	1

количество участников экологических сообществ в социальной сети Вконтакте	50

2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия



12.03. Круглый стол экоактивистов. Обсуждение существующих эко-инициатив и возможных совместных мероприятий



12.03. Круглый стол экоактивистов. Демонстрация эко-инициатив участников - Ольга Герасимюк - основатель компании органической косметики Omilo



12.03. Круглый стол экоактивистов. Съемка видео-визитки

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Анонс мероприятия
https://vk.com/wall-144447124_7067

Визитка проекта "Сила городского экосообщества", созданная по итогам встречи
https://vk.com/video-143818809_456239121

2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

12	Информирование населения о выездных акциях ЭкоТочки	с 01.02.2023 по 31.08.2023	с 17.04.2023 по 31.08.2023	Опубликована серия постов с анонсами акций в различных районах. Проведены опрос о наиболее востребованных местах акций, исходя из которых были выбраны точки проведения акций. Опубликовано 4 анонса в СМИ.
	Привязанные ККТ:	Информация о выездных акциях по приему вторсырья представлена в 5 и более упоминаниях СМИ, Количество подписчиков экосообществ проекта в социальной сети "ВКонтакте" составило не менее 6000 человек.		
	2.12.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		**значение по этапу**	
	количество участников экологических сообществ в социальной сети Вконтакте		7700	
	2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия			



Примеры иллюстраций для информирования о выездных эко-акциях



Примеры иллюстраций для информирования о выездных эко-акциях



Примеры иллюстраций для информирования о выездных эко-акциях

2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Публикации о выездной Экоточке в СМИ
https://vk.com/wall-180315044_2802
https://novgorod-tv.ru/news/novgorodskaya-ekotochka-resurs-poluchila-grant-prezidentskogo-fonda-kulturnyh-inicziativ/
https://novgorod-tv.ru/news/zavtra-v-velikom-novgorode-budet-kursirovat-vyezdnaya-ekotochka/
https://vk.com/wall-16840961_113197

Анонсы выездных экоакций по приему вторсырья в группе
https://vk.com/wall-211157386_3098

опрос по выбору места проведения ЭкоТочки
https://vk.com/wall-211157386_2969
https://vk.com/wall-211157386_2917

2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

	Название	Описание	Файл	Дата
	2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
	К сожалению из-за изменений в командном составе проекта большинство акций передвинули на второй отчетный период, из-за чего в том числе не получилось спланировать список акций на месяц вперед. Этот момент скорректируем на втором этапе и тогда распространим афиши А4 с указанием данных по акциям в микрорайонах, чтобы оповестить население			

3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

1. Отчетный период можно назвать относительно успешным, потому что большая часть запланированного реализовалась. Удалось провести более 30 различных мероприятий экологической направленности: тематические лекции и беседы, субботники и уборки, эко-игры и уроки, экофестивали, велосипедные квесты, выездные акции по приему вторсырья, вегетарианские ужины и т.д. 2. Попробовали новые форматы: лекцию-прогулку (экскурсия по дикорастущим полезным травам и растениям) литературно-экологический фестиваль «Чистый лист» - где все площадки были объединены темой второй жизни вещей (обмен книгами, мастер-классы из старых журналов, экологическая выставка книг и т.д.) и экологической тематикой литературных произведений. Запустили формат мастер-классов по изготовлению живого хлеба и закупили оборудование для него. Начали собирать материал для энциклопедии экомероприятий (хотим собрать свой каталог с описанием интересных активностей и форматов и подключить к этому сообщество экопросветитлей Центра экономии ресурсов и координаторов ЭкоВики) 3. Расширили экологическую инфраструктуру города наличием новых локаций (контейнеры для бутылочного пластика + информационные стенды об экопроектах города и переработке пластика) в общественных местах *Благодаря идеям объединения городских экоактивистов получили дополнительную субсидию от города и начали поддерживать локальные экопроекты не только консультационно, но и материально. Взяли вектор на формирование сообщества – артели руководителей экоинициатив. Активно общаемся онлайн и планируем совместные акции. Анализируя собственную работу, отметим выявленные проблемы: 1) Многие мероприятия контрольных точек у нас идут в течение года, а значит на будущее обязательно разбивать их по срокам на удобные для отчетности этапы 2) Одна из контрольных точек (количество подписчиков в сообществах) – сложно подтверждается мероприятиями проекта) 3) Некоторые мероприятия проекта запустили позже, чем планировали, а в итоге их еще задержал подрядчик (изготовление стендов и оборудования) из-за чего мы пропустили сроки отчета. Взяли в работу тезис о том, чтобы первыми запускать все задачи, в которых участвуем не только мы, но и другие субъекты, а особенно задачи, связанные с согласованием решений в гос. учреждениях. 4) Отметили, что не все мероприятия успеваем фиксировать в постах-отчетах с фото. Анонсы делаем, а вот по итогам посты иногда не выходят, только добавляем фото в альбомы сообщества. Также не все публикации были снабжены указанием логотипа или ссылки на Фонд. В итоге принято решение в следующем гранте предусмотреть позицию администратора проекта, который следит за сроками мероприятий проекта, публикациями по итогам и упоминаниями ФПГ в публикациях по проекту, а также собирает список упоминаний в СМИ. 5) Взяли в работу мысль о том, чтобы расширить мероприятия и процедуры по сбору материалов для отчетности: списки участников мероприятий, отзывы, фото продукции кофе-брейков и т.д. 6) Продумать формулировку Количественных результатов (например, не количество участников сообщества в социальной сети, а прирост числа участников, что покажет именно результаты проектного периода)

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
количество участников экологических сообществ в социальной сети Вконтакте	6000,00	8000,00	0	133
количество посетителей просветительских эколекций	100,00	60,00	0	60

количество установленных контейнеров для приема пластика	6,00	6,00	0	100
количество посетителей демонстрационного производства	800,00	0,00	0	0
количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий	30,00	20,00	0	67
количество установленных информационных стендов	6,00	6,00	0	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

3.3 Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период* 1. Накопительный эффект отчетного периода удалось зафиксировать уже на этапе отчета – когда за сентябрь и начало октября нашу организацию пригласили с выступлениями по экологической тематике на свои мероприятия более 10 организаций (3 школы, музей, Точка кипения, библиотека, Центр многодетной семьи, Центр дополнительного образования «Онфим» и др.). Активные представители различных организаций пишут с инициативой прийти на экскурсию (например, Банк России – для детей сотрудников банка). Телевидение само предлагает снять сюжеты (например, про установку контейнеров для пластика) 2. Значительно возросло понимание важности экологической повестки в городе, что поддерживается показателями посещения нашего пункта приема вторсырья – Экоточки. В каждый рабочий день пункт посещает от 20 до 45 человек – за каждым из которых стоит семья и домохозяйство. 3. Повышается активная практика привычки находить вещам вторую жизнь: - совместно с приютом для животных собираем одежду и постельное белье для изготовления лежанок для животных. - для Дома ткачества собираются пакеты и джинсы для изготовления изделий эко-ткачества - В Эколофте и Экоточке пользуется спросом фримаркет и крафт-шеринг – обмен материалами для творчества. 4. Удалось также продолжить развитие экосообещство активистов города. В мае мы участвовали в фестивале студенческого экологического клуба НовГУ, вместе делали фестиваль «Доброе воскресенье». Получили небольшую субсидию городского конкурса на поддержку экоинициатив города и уже поддержали движение «Деревья Великого Новгорода» и закупили оборудование для мастер-классов по изготовлению эко-мыла от проекта Omilo. 5. В городе появились новые объекты экологической инфраструктуры, а также удалось укрепить отношения с центром развития городской среды и построить планы на расширение экологической инфраструктуры площадками для буккроссинга в стиле городского дизайн-кода и городскими станциями для вело-ремонта и вело-просвещения, а также креативными велостоянками (надеемся на следующий грант :)). Дизайнеры Центра развития городской среды разработали макет мобильного контейнера для пластика для уличных пляжных мероприятий. Его тоже постараемся изготовить в ближайшем будущем. По одному из указанных в заявке качественных результатов (выросла привлекательность Великого Новгорода как города с возможностью сдавать на переработку многочисленные фракции вторсырья –спрос от туристов на экосервисы города) планируем активизировать работу на втором этапе проекта – изготовить сувениры из переработанного пластика, который собирается в Экоточке, а также организовать с городским туристическим центром «Красная изба» и «Русь Новгородская» мероприятия по информированию о городской инфраструктуре и возможностях экологичной поездки в Новгород – сделать опрос на сайте и отдельную публикацию на тему экологичных путешествий в наш город). Свою работу считаем успешной не полностью, потому что некоторые сроки были не соблюдены и мероприятия задержались. В связи с этим планируем простроить более активную коммуникацию с куратором проекта и фиксировать все изменения и отхождения о плана проекта своевременно. В том, что касается достижения качественных и количественных результатов, считаем, что социальный эффект достигнут и проект имеет значимое социальное влияние на обозначенную целевую аудиторию.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	**Описание**
350000,00	работа волонтеров (администрирование пространства Эколофт + экологические мероприятия - 1200 часов - около 200 000 руб., фотосъемка pro bono - 20 000, добровольные пожертвования пользователей Эколофта и Экоточки - 130 000. Администрация области предоставила оборудование для городских мероприятий - ЭкоДвор и Доброе Воскресенье. + Получение субсидии на смежные экологические мероприятия

Итого сумма, руб.: 350000,00

3.5. Электронные ссылки

Основное сообщество АНО "Добрый Новгород" (3000 участников)
https://vk.com/dnovgorod53

Сообщество общественного прсотранства Эколофт (5700 участников)
https://vk.com/ecoloft53

Сообщество городского пункта приема вторсырья (2500 участников)
https://vk.com/ecopoint53

Отзывы участников вело-квестов
https://vk.com/wall60688116_6705
https://vk.com/wall34331902_10860
https://vk.com/wall-41867723_19852
https://vk.com/wall1867017_4063
https://vk.com/wall103536422_8799

Публикации в СМИ об экологических мероприятиям
https://novgorod-tv.ru/news/v-velikom-novgorode-proshel-literaturnyj-ekofestival-chistyj-list/
https://vk.com/wall-180315044_2486
https://gazetanovgorod.ru/novosti/novgorodczy-snova-navedut-poryadok-na-veryazhe.html

3.6. Фотографии материальных объектов



хлебопечка



хлебные формы



инфо-стенд



кондиционер



инструменты для мастер-классов по изготовлению хлеба на закваске



Кухонная машина Кенвуд - для смешивания теста

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

3.9. Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
Экомероприятия первого этапа		ЭкоМерпориятия — Этап1.docx	06.10.2023

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Кукушкина Анна Геннадьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю