ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 695860837
Оператор: ООО "СберКорус"
Дата 29.04.2025 Время 15:15
Организация АНО "ДОБРЫЙ НОВГОРОД"

Сертификат 0298AE9300CCB178B645AEA539388FD3DB
Подписант КУКУШКИНА АННА ГЕННАДЬЕВНА
Действителен с 14.08.2024 08:47:42 UTC по 14.11.2025 08:57:42 UTC

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2024 по 31.03.2025 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ "ДОБРЫЙ НОВГОРОД"
ОГРН получателя гранта	1205300005151
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Семейный экослед: маленькими шагами к большим изменениям
Номер договора о предоставлении гранта	24-2-012649

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Созданы методические материалы для эковолонтерской и экопросветительской деятельности: изготовлен игровой тренажер и методическая разработка по его исползованию, апробированные в работе с не менее 10 семьями. Изготовлена экологическая настольная игра.	31.03.2025	31.03.2025	исполнена частично	На втором этапе проекта планируется корректировка игровой механики настольной игры, основанная на апробации первых двух вариантов игры
1.2.	Создан мотивационный видео-ролик с участием не менее 4 семей.	31.03.2025	23.03.2025	исполнена	в съемке ролика приняли участие 5 семей
1.3.	Проведены обучающие мероприятия для целевой аудитории проекта: погружение «основы экологичного	31.03.2025	31.03.2025	исполнена	

	образа жизни» для не менее 20 студентов и обучающий семинар для активистов проекта и родителей; 5 экопросветительских семейных встреч, в которых приняли не менее 50 детей и родителей.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Съемка мотивационных роликов "Наша экологичная семья"	с 08.07.2024 по 29.09.2024	с 03.02.2025 по 23.03.2025	В съемке приняли участие 5 семей + пара активистов экодвижения. В процессе дети высказывали свои мысли по итогам занятия, которое познакомило их с основами переработки, что было более ценным, что работа по сценарию.
	2.1.1. Привязанные ККТ:	Создан мотивационный видео-ролик с участием не менее 4 семей.		
	2.1.5. Количественный результат			
	Наименование показателя			**Значение**
	Создание мотивационных семейных видео-роликов			1
	2.1.6. Фотографии проведенного мероприятия			



участники съемок ролика



участники съемок ролика



участники съемок ролика

2.1.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

видео-ролик в сообществе "Эколофт"
https://vk.com/video-144447124_456239329

публикация в сообществе
https://vk.com/wall-144447124_12023

2.1.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.1.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.1.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Разработка игрового тренажера "ЭкоДом"	с 15.07.2024 по 24.11.2024	с 04.11.2024 по 23.03.2025	изготовлен каркас дома с 5 помещениями, набор предметов и карточек для интерактивного взаимодействия с тренажё ром, разработаны рекомендации по организации работы семьи с "ЭкоДомом". Работа с экодомом осуществлялась на теоретической части встречи "Экологичные покупки", а также на вечере настьлных игр в Эколофте + на занятии со студентами колледжа искусств.

2.2.1. Привязанные ККТ: Созданы методические материалы для эковолонтерской и экопросветительской деятельности: изготовлен игровой тренажер и методическая разработка по его исползованию, апробированные в работе с не менее 10 семьями. Изготовлена экологическая настольная игра.

2.2.5. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Создана методическая разработка "Экодом" (игровой тренажер + рекомендации по его использованию)	1

2.2.6. Фотографии проведенного мероприятия



игровые карточки"



Экодом - Кухня



Первые пользователи тренажера "Экодом"



Экодом



Первые пользователи тренажера "Экодом"



Первые пользователи тренажера "Экодом"



Первые пользователи тренажера "Экодом"



Первые пользователи тренажера "Экодом"

2.2.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Пост-релиз о встрече со студентами колледжа искусств - будущими преподавателями хореографии
https://vk.com/wall-65061153_20682

2.2.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.2.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Методические рекомендации пол использованию тренажера "Экодом"	алгоритм работы, описание предметов и карточек	Методические рекомендации Экодом.pdf	29.04.2025

2.2.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

По итогу создания тренажера было принято решение сделать аналогичный плоскостный тренажер с магнитной основой, который сейчас разрабатывает команда. его будем использовать на массовых мероприятиях с большой проходимостью (например экофестивали)

№	Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Семинар по разработке экологических игр	с 03.01.2025 по 19.01.2025	с 21.10.2024 по 03.11.2024	В двухдневном семинаре приняло участие 12 новгородцев разного возраста, которые изучили механики настольных игр, особенности образовательных настольных игр. в ходе тренинга родилось 2 идеи настольных игр с новгородской спецификой, одна из которых далее была доработана до прототипа.

2.3.1. Привязанные ККТ: Проведены обучающие мероприятия для целевой аудитории проекта: погружение «основы экологичного образа жизни» для не менее 20 студентов и обучающий семинар для активистов проекта и родителей; 5 экопросветительских семейных встреч, в которых приняли не менее 50 детей и родителей.

2.3.5. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество просветительских и досуговых экомероприятий	1

2.3.6. Фотографии проведенного мероприятия



Тренинг, день 2. Результаты мозгового штурма



Тренинг. Теоретический блок



Тренинг, день 2. Классификации игр.



Тренинг, день 1. знакомство с игровыми механиками

2.3.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

анонс мероприятия
https://vk.com/wall-144447124_10850

отчет об итогах мероприятия
https://vk.com/wall-144447124_10982

2.3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.3.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.3.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Курс образовательно-досуговых встреч "Семья на защите планеты"	с 16.12.2024 по 31.03.2025	с 09.12.2024 по 31.03.2025	В рамках мероприятия проведены 5 просветительских занятий: 26 января - семейный экослед (интерактивная игра + презентация проекта) - 18 участников 16 февраля - лекцию про поддержку птиц зимой + арт-кафе для птиц - 30 участников 22 апреля - "Вода и здоровье" - интерактивное занятие от Новгородского Кванториума - 9 участников 9 марта - Занятие "Уход за растениями" (10 участников, но из них 2 семьи -так что считаем 4 человека, остальные взрослые) 23 марта - Занятие "Секреты раздельного сбора" - 13 участников 30 марта - Квест + мини-лекция "За покупками с заботой о планете" - 15 участников

2.4.1. Привязанные ККТ:	Проведены обучающие мероприятия для целевой аудитории проекта: погружение «основы экологичного образа жизни» для не менее 20 студентов и обучающий семинар для активистов проекта и родителей; 5 экопросветительских семейных встреч, в которых приняли не менее 50 детей и родителей.

2.4.5. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество просветительских и досуговых экомероприятий	6
Количество упоминаний проекта в СМИ	2
Количество участников семейных экомерпориятий	89

2.4.6. Фотографии проведенного мероприятия



Занятие "Секреты раздельного сбора"



Занятие "Секреты раздельного сбора"



Занятие "Секреты раздельного сбора"



"Секреты раздельного сбора"



Занятие "Секреты раздельного сбора"



Занятие "Секреты раздельного сбора"



Арт-кафе "Снежный холст"



Арт-кафе "Снежный холст"



Арт-кафе "Снежный холст"



Занятие "Вода и здоровье"



Занятие "Вода и здоровье"



Занятие "Вода и здоровье"



Занятие "Вода и здоровье"



Квест про разумные покупки



Квест про разумные покупки



Квест про разумные покупки



Квест про разумные покупки



Занятие по уходу за растениями



Занятие по уходу за растениями

2.4.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Новостной сюжет и пост-релиз о мероприятии "Снежный холст"
https://vk.com/video-179191169_456246314
https://vk.com/wall-143818809_8229

Анонсы мероприятий
https://vk.com/wall-143818809_8226
https://vk.com/wall-144447124_11377
https://vk.com/wall-144447124_11576
https://vk.com/wall-144447124_11668
https://vk.com/wall-144447124_11741
https://vk.com/wall-144447124_11771

Отчет "Семейный экослед"
https://vk.com/wall-144447124_11424

Отчет по квесту "За покупками с заботой о планете"
https://vk.com/wall-144447124_11821

2.4.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Фото-отчеты по итогам мероприятий
https://vk.com/album-144447124_305287649
https://vk.com/album-144447124_305051468

Фото-отчеты по итогам мероприятий
https://vk.com/album-143818809_306493135
https://vk.com/album-144447124_305434584

2.4.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.4.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

Количество участников позволяет сделать выводы о важности подачи просветительских задач через игровые формы - квесты, мастер-классы и т.д. Будем использовать их и новые формы интерактивной работы.

№	Мероприятие	2.5.2. Запланированные сроки проведения	2.5.3. Фактические сроки проведения	2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Погружение "Экологичный образ жизни" для	с 09.09.2024	с 03.03.2025	Для 30 студентов была проведена лекция-погружение по

	студентов-волонтеров	по 29.09.2024	по 23.03.2025	основам экологичного образа жизни и возможностях эковолонтерства. По итогам погружения 5 студентов записались на участие в мероприятиях экологической тематики. Позже в апреле присоединились еще 10 человек (подробнее отразим это во втором отчете)
	2.5.1. Привязанные ККТ:	Проведены обучающие мероприятия для целевой аудитории проекта: погружение «основы экологичного образа жизни» для не менее 20 студентов и обучающий семинар для активистов проекта и родителей; 5 экопросветительских семейных встреч, в которых приняли не менее 50 детей и родителей.		

2.5.5. Количественный результат

Наименование показателя	**Значение**
Количество студентов-волонтеров на экомероприятиях	5

2.5.6. Фотографии проведенного мероприятия



Лекция-погружение для студентов Педагогического института



Лекция-погружение для студентов Педагогического института



Лекция-погружение для студентов Педагогического института

2.5.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Пост-отчет о мероприятии

2.5.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Фото-отчет
https://vk.com/album-143818809_306529295

2.5.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.5.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	Мероприятие	2.6.2. Запланированные сроки проведения	2.6.3. Фактические сроки проведения	2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Разработка семейной настольной экоигры	с 01.02.2025	с 03.02.2025	Разработан прототип настольной игры-ходилки с локациями

		по 25.05.2025	по 31.03.2025	Великого Новгорода. Проведены 2 встречи по тестированию игры. Доработка игры будет производится в летний период на уличных мероприятиях и со школьниками в рамках работы летнего лагеря.
	2.6.1. Привязанные ККТ:	Созданы методические материалы для эковолонтерской и экопросветительской деятельности: изготовлен игровой тренажер и методическая разработка по его исползованию, апробированные в работе с не менее 10 семьями. Изготовлена экологическая настольная игра.		
	2.6.5. Количественный результат			
	Наименование показателя			**Значение**
	Разработана экологическая настольная игра для всей семьи			1
	2.6.6. Фотографии проведенного мероприятия			
	 Тестировка настольной игры		 Тестировка игры и тренажера "Экодом"	
	2.6.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	2.6.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии			

	Файл игрового поля.
	2.6.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
2.6.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Пока что не делали официальных анонсов игры, так как были выявлены слабые моменты, требующие доработки. Планируется также разработка второй карточной игры "Экологичная семья", которая была предложена в рамках семинара по разработке игр.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За первый период проекта была начата разработка методических и игровых материалов для экомерпориятий. Проведена первая часть экопросветительских семейных занятий, разработано содержание просветительских и волонтерских мероприятий до конца года, разработано содержание бортового журнала "Наша экологичная семья", а также налажены договоренности с ведущими экомерпориятий - экспертами городских проектов.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество просветительских и досуговых экомероприятий	20,00	6,00	6,00	30
Разработан бортовой журнал "Наша Экологичная семья"	2,00	0,00	0,00	0
Создана методическая разработка "Экодом" (игровой тренажер + рекомендации по его использованию)	1,00	1,00	1,00	100
Разработана экологическая настольная игра для всей семьи	1,00	1,00	1,00	100
Количество студентов-волонтеров на экомероприятиях	40,00	5,00	5,00	13
Создание мотивационных семейных видео-роликов	4,00	1,00	1,00	25
Количество упоминаний проекта в СМИ	10,00	2,00	2,00	20
Количество семей-участниц экологического семейного марафона	30,00	0,00	0,00	0
Количество участников семейных экомерпориятий	500,00	89,00	89,00	18
Количество волонтерских семейных мероприятий	12,00	0,00	0,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Удалось активизировать более 10 семей на участие в экомерпориятиях. Также появились новые контакты с городскими площадками. В частности на втором этапе проекта удалось провести семейный экофестиваль в главном Торговом центре города - ТРЦ "Мармелад", квест в одном из Домов культуры, а также повысилась узнаваемость организации - приглашают в детские сады, школы. Удалось укрепить связи с "Движением первых", которое приглашает школьников на наши мерпорятия. Вместе с тем наблюдаем спад интереса к экомерпориятиям. Так как тема вроде как уже не новая, но тем не менее семьи мало практикуют экологчиный образ жизни на деле. Работает ловушка - знаю, но не делаю. Таким образом становится актуальным поиск новых интересных форм работы.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	**Описание**
150000,00	Аренда помещения "Эколофт", Коммунальные услуги помещения "Экоточки", работа ведущего и аренда оборудования для экомерпориятий

Итого сумма, руб.: 150000,00

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	**Название**	**Описание**	**Файл**	**Дата**

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

3.9. Дополнительные документы

№	**Название**	**Описание**	**Файл**	**Дата**

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Кукушкина Анна Геннадьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.