ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 633526313
Оператор: ООО "СберКорус"
Дата 07.10.2024 Время 00:01
Организация АНО "ДОБРЫЙ НОВГОРОД"

Сертификат 0298AE9300CCB178B645AEA539388FD3DB
Подписант КУКУШКИНА АННА ГЕННАДЬЕВНА
Действителен с 14.08.2024 08:47:42 UTC по 14.11.2025 08:57:42 UTC

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за последний отчетный период с 01.09.2023 по 31.07.2024 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ "ДОБРЫЙ НОВГОРОД"
ОГРН получателя гранта	1205300005151
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	От Экоцентра к экологической инфраструктуре города
Номер договора о предоставлении гранта	23-1-017634

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 10 досуговых и просветительских мероприятий экологической направленности в формате открытых лекций, уборок, квестов с участием не менее 300 человек.	29.02.2024	14.07.2024	исполнена	
2.2.	Проведено не менее 30 экскурсий на демонстрационное производство по переработке вторсырья, в которых приняли участие не менее 800 человек.	31.07.2024	14.07.2024	исполнена	
2.3.	Проведено 20 выездов – городских акций по приему вторсырья, собрано более 4000 кг вторсырья. В акциях	31.07.2024	31.07.2024	исполнена	

	приняло участие более 800 человек.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Разработка и реализация образовательного курса «Экология города»	с 01.03.2023 по 26.11.2023	с 06.03.2023 по 12.05.2024	Удалось повысить информированность жителей города о возможностях экологичного образа жизни и эковолонтерства в Великом Новгороде, создать возможности экологичного созидательного досуга для своего здоровья и помощи планете.	
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 10 досуговых и просветительских мероприятий экологической направленности в формате открытых лекций, уборок, квестов с участием не менее 300 человек.			
	2.1.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				**Значение**
	количество посетителей просветительских эколекций				80
	количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий				13
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия				



Лекция "Экологичная мода"



Лекция "Экологичная мода"



Лекция "Экологичная мода"



Встреча "Травопитие"



Встреча "Травопитие"



Мастерская "Помощь пернатым"



Лекция "Природоохранное устройство территорий"



Мастерская "Помощь пернатым"



Мастер-класс "Лежанки для котиков из старых свитеров"



Мастерская "Помощь пернатым"



Встреча "Что делать с органикой"



Встреча "Что делать с органикой"

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

анонс и Фото-отчет по итогам лекции "Экологичная мода"
https://vk.com/album-144447124_301830531
https://vk.com/wall-144447124_9390

лекция "Природоохранное устройство территорий"
https://vk.com/wall-144447124_8473

Встреча "Что делать с органикой"
https://vk.com/wall-144447124_9719
https://vk.com/wall-144447124_9755

День растений - инструктаж по уходу и обмен
https://vk.com/wall-144447124_9649

Мастерская "Помощь пернатым"
https://vk.com/wall-144447124_8927

Мастер-класс по лежанкам для котиков
https://vk.com/wall-144447124_9657

Отчеты со встреч клуба "Травопитие"
https://vk.com/wall-144447124_8387
https://vk.com/wall-144447124_8979
https://vk.com/wall-144447124_8778
https://vk.com/wall-144447124_9189
https://vk.com/wall-144447124_9773
https://vk.com/wall-144447124_9455
https://vk.com/wall-144447124_9867

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)

2	Организация фестиваля "Доброе воскресенье"	с 01.05.2023 по 11.06.2023	с 01.05.2024 по 09.06.2024	В связи с продлением проекта удалось провести еще один фестиваль "Доброе воскресенье", который был нацелен на поддержку приюта для животных "Спасение. Собаки" (собрано 7700 руб.). В рамках фестиваля участники могли пройти экологический квест, попробовать в работе станок для дробления пластика, сдать вторсырье и узнать об экологических инициативах города
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 10 досуговых и просветительских мероприятий экологической направленности в формате открытых лекций, уборок, квестов с участием не менее 300 человек.		

2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя	**Значение**
количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий	1

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия



Общение с подопечными приюта "Спасение. Собаки"



Точка фестиваля по переработке пластика



творческие мастер-классы



выставка подопечных приюта



Общение с подопечными приюта "Спасение. Собаки"



творческая программа



эко-квест



Мастер-класс от Красного креста



фримаркет



эко-выставка



эко-квест



Общение с подопечными приюта "Спасение. Собаки"



продажа экотоваров и мастер-класс по литографии

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

фотоальбом мероприятия
https://vk.com/album-143818809_303316756

анонс фестваля
https://vk.com/wall-143818809_7960

отчет по итогам фестиваля
https://vk.com/wall-143818809_7990

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Мобильная выставка Трэш-арт.	с 27.05.2023 по 27.08.2023	с 01.08.2023 по 03.09.2023	Презентовали идеи второй жизни вещей на городском фестивале "Онфим приглашает друзей" от Новгородского музея - заповедника, посетители праздника познакомились с новгородскими проектами по переработке и узнали об экологичном досуге, например о создании игр из вторсырья. Также получено приглашение на участие в фестивале в 2024 году - пригласили привезти станок для переработки крышек (с велосипедом) и показать его в работе, а аткже готовые издели из переработанных крышек

2.3.2. Привязанные ККТ: Проведено не менее 10 досуговых и просветительских мероприятий экологической направленности в формате открытых лекций, уборок, квестов с участием не менее 300 человек.

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий	1

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия



активности мобильной выставки



активности мобильной выставки



экспонаты из вторсырья



фото-зона

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

	Отчет о мероприятии + фотоальбом https://vk.com/wall-143818809_7415				
	2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии				
	2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	**Название**	**Описание**	**Файл**	**Дата**
	2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	**2.4.1. Мероприятие**	**2.4.3. Запланированные сроки проведения**	**2.4.4. Фактические сроки проведения**	**2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)**
4	Велоквесты "Зелёный Новгород"	с 20.05.2023 по 24.09.2023	с 01.07.2023 по 24.09.2023	Проведено 2 велосипедных квеста #ВелоБинго. На одном из них участникам провели беседу об экологичности велотранспорта, а на втором сами задания были посвящены экологической инфраструктуре города, в ходе выполнения которых велосипедисты узнали, куда сдавать пластик, почему стоит набирать воду в свою тару и т.д. В квестах приняло участие 33 человека, включая детей и взрослых
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 10 досуговых и просветительских мероприятий экологической направленности в формате открытых лекций, уборок, квестов с участием не менее 300 человек.		
	2.4.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			**Значение**
	количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий			2
	2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия			



03.09.23 - Музыкальное ВелоБинго



24.09.23 - ВелоБинго "На связи с планетой"



03.09.23 - Музыкальное ВелоБинго



03.09.23 - Музыкальное ВелоБинго



03.09.23 - Музыкальное ВелоБинго



03.09.23 - Музыкальное ВелоБинго



24.09.23 - ВелоБинго "На связи с планетой"



24.09.23 - ВелоБинго "На связи с планетой"

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

анонсы вело-квестов
https://vk.com/wall-144447124_8047
https://vk.com/wall-143818809_7403
https://vk.com/wall-41867723_20512
https://vk.com/wall-143818809_7441

отчеты о велоквестах
https://vk.com/wall-143818809_7487
https://vk.com/wall-143818809_7421
https://vk.com/wall-41867723_20322

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Фотоальбом велоквеста "На связи с планетой"
https://vk.com/album-143818809_297196112

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Организация выездных акций по приему вторсырья	с 04.03.2023 по 29.02.2024	с 04.03.2023 по 31.07.2024	В ходе реализации проекта удалось провести 21 полноценную акцию, а также провести 2 дополнительные выездные акции в рамках экологических фестивалей. На акциях удалось пообщаться с жителями различных микрорайонов города, рассказать о работе Экоточки незнакомым с этим проектам людям, раздать информационные листовки. + повысить лояльность участников проекта, которые каждый раз выражали благодарность за возможность сдать сырьё рядом с домом. После участия в акциях зачастую добавлялось по 15-30 человек в сообщество проекта.
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Проведено 20 выездов – городских акций по приему вторсырья, собрано более 4000 кг вторсырья. В акциях приняло		

	участие более 800 человек.

2.5.6. Количественный результат

Наименование показателя	**Значение**
количество участников экологических сообществ в социальной сети Вконтакте	500

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия



09.03.2024



09.03.2024



10.03.2024



30.12.2023 - МикроРайон Луговой



04.02.2024 - МикроРайон Луговой



05.06.2024 - МикроРайон Луговой



05.06.24 - Центр Диалог



05.06.24 - Центр Диалог



09.06.24



09.06.24

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Анонсы выездных акций
https://vk.com/ecopoint53?w=wall-211157386_2917
https://vk.com/ecopoint53?w=wall-211157386_3098
https://vk.com/ecopoint53?w=wall-211157386_3154
https://vk.com/ecopoint53?w=wall-211157386_3192
https://vk.com/ecopoint53?w=wall-211157386_3446

Отчеты о выездных акциях
https://vk.com/ecopoint53?w=wall-211157386_2952
https://vk.com/ecopoint53?w=wall-211157386_3141
https://vk.com/ecopoint53?w=wall-211157386_3611
https://vk.com/ecopoint53?w=wall-211157386_3957
https://vk.com/wall-143818809_7652
https://vk.com/wall-211157386_4388

видео одной из акций
https://vk.com/ecopoint53?w=wall-211157386_4389

Фото-альбом выездных акций в сообществе
https://vk.com/album-211157386_295930970

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Фото отдельных акций по папкам
https://drive.google.com/drive/folders/1utspL2MHysV36aMSQBdxm2CgSEXPoWmZ?usp=sharing

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Отчет о проведенных акциях по приему вторсырья	Собрано 4010 кг сырья, зафиксировано 803 участника	Отчет по акциям по приему вторсырья.pdf	06.10.2024

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Организация серии просветительских экскурсий «От контейнера до готового	с 01.06.2023 по 21.01.2024	с 01.04.2024 по 14.07.2024	Реализация мероприятия позволила с одной стороны, создать возможности для экологичного досуга детей и взрослых (что было

	изделия»			особенно актуально в период летних школьных лагерей), а с другой стороны показать возможности переработки пластика, что очень впечатляло многих участников экскурсий. А также работа с демонстрационной линией переработки дала новых партнеров Экоточке, благодаря чему был получен локальный грант по разработке скамеек из пластика.
	2.6.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 30 экскурсий на демонстрационное производство по переработке вторсырья, в которых приняли участие не менее 800 человек.		

2.6.6. Количественный результат

Наименование показателя	**Значение**
количество посетителей демонстрационного производства	800

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия



Экскурсия для студентов НовГУ 15.04.24



Экскурсия для студентов НовГУ 15.04.24



Экскурсия для студентов НовГУ 15.04.24



Экскурсия для студентов НовГУ 15.04.24



Экскурсия для студентов НовГУ 15.04.24



Экскурсия для центра "Ворди"



Экскурсия для учеников Панковской школы 13.06



Экскурсия для учеников Панковской школы 13.06



Экскурсия для центра "Звездный порт"



Экскурсия для центра "Звездный порт"

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

видео-сюжет на новгородском телевидении
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/v-novgorodskoj-ekotochke-resurs-proshel-den-otkrytyh-dverej-dlya-vospitannikov-letnih-ozdorovitelnyh-lagerej.html

Анонс экскурсий
https://vk.com/wall-211157386_4358

Посты о проведении экскурсий
https://vk.com/wall-211157386_4388
https://vk.com/wall-211157386_4395
https://vk.com/wall-211157386_4322

демонстарция работы станков
https://vk.com/wall-211157386_4253

видео с экскурсии
https://vk.com/wall-211157386_4185

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Фото экскурсий в отдельных папках
https://drive.google.com/drive/folders/1uep7E6JytQ6ASgSMrdUmlDR61Q5ZEUnT?usp=sharing

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список экскурсий	Расписание и количество человек	Посетители экскурсий.pdf	18.08.2024

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Серия мастер-классов «Живой хлеб»	с 17.09.2023 по 29.02.2024	с 06.11.2023 по 29.02.2024	В мастер-классах приняли участие более 40 человек, многие позже давали обратную связь, что стали применять эту технологию дома,

				кроме того за время мастер-классов удалось познакомить участников с сервисами Эколофта - фримаркетом, сбором редких фракций вторсырья, пригласить на экологические лекции других тематик, таким образом продолжая повышение экологической культуры населения
	2.7.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 10 досуговых и просветительских мероприятий экологической направленности в формате открытых лекций, уборок, квестов с участием не менее 300 человек.		
	2.7.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			**Значение**
	количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий			5
	2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия			



03.09.2023



03.09.2023



08.10.23



08.10.23



06.01.2024



06.01.2024



06.01.2024



06.01.2024



16.09.2023



16.09.2023



16.12.2023



16.12.2023



16.12.2023

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Анонсы мастер-классов
https://vk.com/wall-144447124_8895
https://vk.com/wall-144447124_9040
https://vk.com/wall-144447124_8272
https://vk.com/wall-144447124_8133
https://vk.com/wall-144447124_8045

Отчеты о мастер-классах по хлебу
https://vk.com/wall-144447124_8085
https://vk.com/wall-144447124_8167

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Фото-альбом хлебных мастер-классов
https://vk.com/album-144447124_292197477

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Интерактивные программы с использованием информационных стендов и городских контейнеров для пластика	с 04.09.2023 по 29.02.2024	с 18.09.2023 по 21.07.2024	Проведено 3 интерактивные встречи со школьниками и участникам частного детского лагеря. В ходе встреч ребятам предлагалось принести из дома или школы свои пластиковые бутылки, а также прогуляться по окружающей территории и собрать пластиковые бутылки и отдельно - общий мусор. Далее на основе материалов стенда проводилась краткая беседа и инструктаж, как правильно использовать контейнере и подготовить бутылки (снять крышку, смять и т.д.). Ребята узнали о процессе переработки пластика и возможных изделиях, о разных видах пластика, а также узнали о возможностях сдавать пластик недалеко от своих школ и домов. а также была проведена дистанционная акция #1165ПЭТ - участникам предлагалось собрать 1165 пластиковых бутылок и закинуть их в городские контейнеры, сделав фото. Акция прошла успешно, а сбор пластика продолжился!

2.8.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 10 досуговых и просветительских мероприятий экологической направленности в формате открытых лекций, уборок, квестов с участием не менее 300 человек.

2.8.6. Количественный результат

Наименование показателя	**Значение**
количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий	4
количество посетителей просветительских эколекций	45

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия



05.07.24 Интерактивная программа с участниками летнего лагеря гончарной школы "Колокол"



05.07.24 Интерактивная программа с участниками летнего лагеря гончарной школы "Колокол"



Порча контейнера (устранена)



Участники акции #1165ПЭТ



Участники акции #1165ПЭТ



Участники акции #1165ПЭТ



02.11.23 Интерактивная программа с учениками школы №25



02.11.23 Интерактивная программа с учениками школы №25



02.11.23 Интерактивная программа с учениками школы №25



02.11.23 Интерактивная программа с учениками школы №25



02.11.23 Интерактивная программа с учениками школы №25



02.11.23 Интерактивная программа с учениками школы №25



02.11.23 Интерактивная программа с учениками школы №25

10.10.23 Интерактивная программа с учениками Новгородского лицея

	10.10.23 Интерактивная программа с учениками Новгородского лицея	10.10.23 Интерактивная программа с учениками Новгородского лицея
	10.10.23 Интерактивная программа с учениками Новгородского лицея	10.10.23 Интерактивная программа с учениками Новгородского лицея
	2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)	

акция #1165ПЭТ
https://vk.com/wall-143818809_7776
https://vk.com/wall-143818809_7908
https://vk.com/wall-222717483_98
https://vk.com/wall-143818809_7895
https://vk.com/wall216156334_6695

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Отчеты о работе контейнеров
https://vk.com/wall-143818809_7547
https://vk.com/wall-143818809_7536
https://vk.com/wall-143818809_7633
https://vk.com/wall-143818809_7864

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За второй этап удалось проделать большую работу по реализации контрольной точки по проведению экскурсий на демонстрационное производство по переработке пластика - провели более 30 экскурсий для школьников и студентов. - Получили положительные отзывы, а также грантовую поддержку проекта в виде локальной субсидии на изготовление мебели из вторичного пластика - будем делать 20 скамеек для новгородских дворов. + Поулчили первый заказ на урны и плитку из вторичного пластика от СБербанка в нашем городе. Мы также продолжили вести просветительскую и досуговую работу различного формата - от лекций и мастер-классов, до вело-квестов и фестивалей. В наших мероприятиях за второй этап проекта приняли участие более 1300 человек Расширили сеть контактов с эко-ориентированным проектами - начали проводить мастер-классы по лежанкам для котиков в сотрудничестве с зоозащитными организациями. А также поддержали инициативу одного из волонтеров и провели Чистые игры. Успешно запустили работу контейнеров для сбора пластика - по итогам нашла партнера, чтобы продавать за символическую сумму, тем самым сделав проект автономным и устойчивым. Попробовали расширить городскую экологическую инфраструктуру новыми объектами - домик для книг успешно функционирует, а вот мини-станция вызвала проблемы - стали подбрасывать целые мешки с мусором. В итоге ее перенесли на более закрытую территорию - креативное пространство "Трест" В планах продолжение работы как по развитию инфраструктуры, так и по внедрению новых форматов экопросвещения. В этом поможет вновь полученный грант от Фонда президентских грантов.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество участников экологических сообществ в социальной сети Вконтакте	6000,00	1700,00	9700,00	28
количество посетителей просветительских эколекций	100,00	50,00	110,00	50
количество установленных контейнеров для приема пластика	6,00	0,00	6,00	0
количество посетителей демонстрационного производства	800,00	800,00	800,00	100
количество проведенных досуговых и просветительсикх мероприятий	30,00	25,00	45,00	83
количество установленных информационных стендов	6,00	0,00	6,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

На втором этапе проекта удалось расширить сеть партнеров и организаций, приглашающих нас на свои мероприятия (Лицей, Агротехнчисекий колледж, Сбербанк, 2 гимназия и др.), так и укрепить связи с имеющимися партнерами (Центр «Онфим», Новгородский музей, библиотека «Читай-город», Дом молодежи, школы №8,25 и др.) Количество участников наших сообществ в социальной сети ВКонтакте выросло больше ожидаемого (план 8000, реальность – 9700), что, ан наш взгляд, говорит о популярности проекта и предлагаемых экосервисов). По итогам выездных акций приема вторсырья присоединились новые пользователи, а еще многие узнали об услуге Экотакси и смогли закрыть потребность в раздельном сборе дома. Выездные акции в некоторых районах обрели постоянных волонтеров, а аткже мы включили их в локальный грант и продолжим работу! Экоплощадки на городских фестивалях стали нормой – нас охотно зовут для продвижения городских эко-проектов и инициатив. Удалось наладить взаимодействие с городскими экоактивистами и запустить совместные локальные проекты и события – например мастер-классы по мыловарению, университетский экофестиваль. Планируем разработку из вторичного пластика защиты для городских деревьев. Свою работу считаем успешной не полностью, потому что пришлось продлевать проект для достижения результатов – что говорит о неграмотном планировании, в связи с чем планируем далее ставить более реалистичные сроки и оперативно менять условия проекта во взаимодействии с куратором. В том, что касается достижения качественных и количественных результатов, считаем, что социальный эффект достигнут и проект имеет значимое социальное влияние на обозначенную целевую аудиторию.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
600000,00	работа волонтеров (администрирование пространства Эколофт + экологические мероприятия - 1400 часов - около 200 000 руб., фотосъемка pro bono - 20 000, добровольные пожертвования пользователей Эколофта и Экоточки - 150 000. Администрация города предоставила оборудование для городских мероприятий - "Чистые игры", Доброе Воскресенье. + Получение субсидии на смежные экопроекты (изготовление из пластика скамеек) + 60 000 на улучшение пространства Эколофта - создание стеллажа для зоны фримаркета (закупка материалов, работа волонтеров - более 40 часов)
Итого сумма, руб.: 600000,00	

3.5. Электронные ссылки

Пост про домик для книжного обмена
https://vk.com/wall-143818809_7837

Экологическая игротека в Эколофте
https://vk.com/wall-144447124_9968

Уборка с раздельным сбором
https://vk.com/wall-143818809_7530

Ремонтные работы в центре "Экоточка"
https://drive.google.com/drive/folders/1AfYlO8T7hv97yY8kO6aBBeCkZwbl3q2I?usp=sharing

3.6. Фотографии материальных объектов



мобильные контейнеры для выездных акций по приему вторсырья



станция для сбора вторсырья



уличный домик для обмена книгами



контейнер для промежуточного сбора мешков со вторсырьем из станции РСО



игры для экологической игротеки и занятий с детьми



игры для экологической игротеки и занятий с детьми



игры для экологической игротеки и занятий с детьми



игры для экологической игротеки и занятий с детьми



Прицеп с брендированным тентом



Прицеп с брендированным тентом



Информационные буклеты про городские экопроекты



Листовки о работе Экоточки



каркас для прицепа



колеса для прицепа

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии				
3.9. Дополнительные документы				
№	**Название**	**Описание**	**Файл**	**Дата**
1	Отчет по ремонтным работам в "Экоточке"		отчет по ремонтным работам.pdf	06.10.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

На втором этапе проекта удалось расширить сеть партнеров и организаций, приглашающих нас на свои мероприятия (Лицей, Футбольный клуб «Электрон», Агротехнчисекий колледж, Сбербанк, 2 гимназия и др.), так и укрепить связи с имеющимися партнерами (Центр «Онфим», Новгородский музей, библиотека «Читай-город», Дом молодежи, школы №8,25 и др.) Количество участников наших сообществ в социальной сети ВКонтакте выросло больше ожидаемого (план 8000, реальность – 9700), что, ан наш взгляд, говорит о популярности проекта и предлагаемых экосервисов) По итогам выездных акций приема вторсырья присоединились новые пользователи, а еще многие узнали об услуге Экотакси и смогли закрыть потребность в раздельном сборе дома. В некоторых районах города у экоакций появились постоянные волонтеры. А мы планируем их продолжать, заложив этот вид работы в локальный грант. Экоплощадки на городских фестивалях стали нормой – нас охотно зовут для продвижения городских эко-проектов и инициатив. Удалось наладить взаимодействие с городскими экоактивистами и запустить совместные локальные проекты и события – например мастер-классы по мыловарению, университетский экофестиваль. Планируем разработку из вторичного пластика защиты для городских деревьев. Свою работу считаем успешной не полностью, потому что пришлось продлевать проект для достижения результатов – что говорит о неграмотном планировании, в связи с чем планируем далее ставить более реалистичные сроки и оперативно менять условия проекта во взаимодействии с куратором. В том, что касается достижения качественных и количественных результатов, считаем, что социальный эффект достигнут и проект имеет значимое социальное влияние на обозначенную целевую аудиторию.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

- Партнерские связи с волонтерами движения "Время первых" и центрами добрососедства магазинов "Пятерочка" - провели совместно несколько выездных акций по приему вторсырья - Методическая поддержка центра добрососедства "Пятерочка" - закупка методического пособия "Пора перерабатывать" - Изготовление домиков для уличного обмена книгами + установка одного из них на пробу - Появление партнера, который вывозит пластик из уличных контейнеров за плату, которая расходуется на нужды Экоточки + расширение приема фракций (пластиковые бутылки и алюминиевые банки)

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

в ходе проекта возникли незапланированные риски: в связи с социально-политическими событиями поменялась команда проекта, а также подешевело вторсырье, что сказалось на софинансировании проекта со стороны грантополучателя. Вывод - учимся ставить максимально реальные и достижимые показатели. Также столкнулись с ситуацией, когда пришлось переносить локальную станция для сбора вторсырья с улицы на более закрытую территорию, так как в нее и на место рядом начали подбрасывать мешки с мусором. Таким образом убедились, что необходимо продолжать повышать экологическую культуру горожан, но делать это с участием модераторов и координаторов экоплощадок.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	**Количество, чел.**
Представители эксообщества, авторы локальных экологических инициатив	15
Туристы, ведущие экологичный образ жизни	200
Пенсионеры, которые практикуют раздельный сбор сырья и отдают ненужные вещи	100
Родители, которые хотят прививать детям экологические ценности	500
жители Великого Новгорода и Новгородской области, ведущие экологичный образ жизни и желающие начать это делать	5000
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
30	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
100	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	**Количество подписчиков**
https://vk.com/ecoloft53	6700
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
950000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
По итогам 17 месяцев реализации проекта можно сказать о его устойчивости, 2 ключевых общественных пространства а также система уличных контейнеров и стендов активно используются жителями города. Количество участников сообществ растет, так же получены новые гранты на развитие экопросветительской деятельности и заказы на экомероприятия от множества организаций города (что-то платно, что-то на волонтерской основе) Также налажены связи с основными экопроектами города - на стадии разработки проект озеленения аллеи, есть договоренности с парками города по установки домиков для буккроссинга и другие проекты разного масштаба. Планируем и дальше развивать экологическую инфраструктуру города добавляю объекты различного масштбаба, например станции для велосипедистов (с инструментами для починки и подкачки), новые экостанции по приему вторсырья, мастерскую для починки и кастомизации вещей и т.д. + запуск новых проектов (например экологчисекий вело-патруль - когда пластиковые бутылки и банки можно закинуть в наши уличные контейнеры и заработать бонусы и подарки)	

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Кукушкина Анна Геннадьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.